
ANALIZA REALIZACJI INWESTYCJI W 2020 R. W GMINIE GRUNWALD

1.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:  „Wdrożenie  cyfrowego  systemu  obsługi  sieci  wodociągowej
w Gminie Grunwald”
1.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Grunwald.
W ramach realizacji projektu będą montowane urządzenia pomiaru zużycia wody wraz z modułami
do  teletransmisji  danych.  Zostanie  wdrożony  system  nadzoru  telemetrii  oraz  utworzony  portal
e-usług służący mieszkańcom do zdalnego rozliczania się za pomocą internetu.

1.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 9 840,00 zł
1.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- RPOWW-M – 85 %
- Budżet Gminy – 15 %

1.4. Stan zaawansowania inwestycji: przygotowano procedurę przetargową

2. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Grunwald”
2.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- wykonano roboty remontowo - budowlane w tym: malarskie, pokrycie dachu,
- roboty sanitarne w tym: wymiana zbiorników (odżelaziacza,  odmanganiacza), rurażu, armatury
i złoża,

2.2. Wartość inwestycji  wg wystawionych faktur – 71 819,70 zł
2.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy i Fundusz Sołecki – 100 %
2.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana

3.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:  „Budowa  stacji  podnoszenia  ciśnienia  wody  w  miejscowości
Dylewko”
3.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- dokumentacja projektowa (wielobranżowa)
- dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski, przedmiar robót)

3.2. Wartość inwestycji – 9 729,70 zł
3.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %
3.4. Stan zaawansowania inwestycji:

- wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- przygotowano dokumentację przetargowa i ogłoszono w BZP,

4.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:  „Wykonanie  projektu  rozbudowy  sieci  wodociągowej
w Kiersztanowie”
4.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- wykonanie dokumentacji projektowej
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej

4.2. Wartość inwestycji –  ( wg zawartej umowy - 9900,00 zł)
4.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy
4.4. Stan zaawansowania inwestycji:

- dokumentacja w trakcie realizacji, przesunięty termin realizacji na 2021 r. z uwagi na trudności
spowodowane stanem epidemiologicznym,
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5. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej Gierzwałd -
Pacółtowo”
5.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej

5.2. Wartość inwestycji – 0,00 zł
5.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji: -
5.4. Stan zaawansowania inwestycji: odstąpiono od realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej
z uwagi  na brak źródeł  zewnętrznych dofinansowania inwestycji,  realizacja przesunięta na 2021 r.
z  planowanym  dofinansowaniem  inwestycji  w  połączeniu  z  przebudową  i  modernizacją  SUW
w Gierzwałdzie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup złóż do hydroforni w Kiersztanowie”
6.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- dokonano wymiany złoża z pozostałego zasobu zakupionego na SUW w Grunwaldzie.
6.2. Wartość inwestycji – 0,00 zł
6.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:
6.4. Stan zaawansowania inwestycji: dokonano wymiany złoża we własnym zakresie bez ponoszenia
kosztów.

7. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo
7.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- utwardzenie drogi o nawierzchni asfaltowej dł. 230,00 m,
- odwodnienie – budowa kolektora deszczowego dł. 62,00 m,
- budowa chodnika z kostki betonowej dł. 238,00 m,
- budowa pobocza utwardzonego z kamienia dł. 234,00 m.

7.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  – 459 784,20 zł
7.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 50,82 %,
- Fundusz Dróg Samorządowych – 47,18 %,

7.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

8. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo”
8.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- utwardzenie drogi o nawierzchni z kostki betonowej dł. 80,00 m,
8.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur - 54 094,84 zł,
8.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 74,07 %
- Budżet Gminy – 25,93 %,

8.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości

9. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości  Dylewo”
9.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- modernizacja nawierzchni asfaltowej (nakładka) dł. 100,00 m,
9.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  – 53 755,92 zł,
9.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,
9.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.
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10. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie projektu przebudowy gminnej w miejscowości Stębark”
10.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- dokumentacja projektowa,
- dokumentacja kosztorysowa,

10.2. Wartość inwestycji – 16 000,00 zł,
10.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet gminy 100 %,
10.4. Stan zaawansowania inwestycji: dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana.

11. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości
Mielno”
11.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- dokumentacja projektowa,
- dokumentacja kosztorysowa,

11.2. Wartość inwestycji wg wystawionej faktury – 9 700,00 zł,
11.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %,
11.4. Stan zaawansowania inwestycji: dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana.

12. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd”
12.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury
12.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 71 340,00 zł 
12.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,
12.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

13. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Budowa chodnika w miejscowości Zybułtowo”
13.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury
13.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  - 2 040,32 zł,
13.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,
13.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

14. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Budowa chodnika w miejscowości Mielno”
14.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury,
14.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 3 516,33 zł,
14.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,
14.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

15. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup nieruchomości zabudowanej na świetlicę w Mielnie”
15.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- zakup działek zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 195/45; 195/47;
195/80; 195/84 obręb nr 13 Mielno, gm. Grunwald o łącznej powierzchni 9 291 m2,

15.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 270 000,00 zł,
15.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:
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-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 68,77 %,
- Budżet Gminy – 31,23 %,

15.4. Stan zaawansowania inwestycji: dokonano zakupu nieruchomości w formie aktu notarialnego.

16. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald”
16.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- Zakup wyposażenia serwerowni, dostawa sprzętu komputerowego (zestaw komputer z monitorem
-  4  szt.,  skaner  -  1szt,  laptop -  3szt),-  dostawy  oprogramowania  wraz  z  wdrożeniem systemu
elektronicznego  obiegu  dokumentów,  systemu  e-urząd  z  portalem  płatności,  Zintegrowanego
Systemu Informatycznego do obsługi Urzędu,

16.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 29 520,00 zł
16.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- RPOWW-M – 28,33 %
- Budżet Gminy – 71,67 %,

16.4. Stan zaawansowania inwestycji: przygotowana procedura przetargowa.

17.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:  „Budowa  pomnika  upamiętniającego  100-lecie  odzyskania
niepodległości ”
17.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury
17.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur - 2 479,68 zł,
17.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %,
17.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

18. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy we Frygnowie”
18.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury
18.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 5 000,00 zł,
18.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %
18.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

19. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa wiaty w miejscowości Stębark”
19.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury
19.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 18 900,00 zł,
19.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %,
19.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

20. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie”
20.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- zakupiono panelowe elementy ogrodzenia
- dokonano montażu ogrodzenia,

20.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 11 868,29 zł
20.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %,
20.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.
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21. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”
21.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- zakup i dostawa nowego autobusu do przewozu 24 osób w tym dwóch na wózkach inwalidzkich,
21.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 281 670,00 zł,
21.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- PFRON – 70 %
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 30 %,

21.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

22.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:   „Utworzenie  i  wyposażenie  Dziennego  Domu  „Senior  +”
w miejscowości Glądy”
22.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

-  Wykonano  roboty  budowlano  -  montażowe związane z  adaptacją  i  modernizacją  istniejącego
budynku świetlicy wiejskiej na Dzienny Dom Senior + w Glądach,
- zakupiono i zainstalowano wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w tym meble oraz artykuły
AGD i RTV,

22.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 566 410,99 zł,
22.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Państwa z Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 – 51 %
-Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych – 49 %.

22.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

23. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na
żłobek w Szkole Podstawowej w Stębarku”
23.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- dokumentacja projektowa,
- dokumentacja kosztorysowa,

23.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 16 000,00 zł,
23.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,
23.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.

24. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Stębark”
24.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i podział na dwa etapy.
24.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 615,00 zł,
24.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %,
24.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja wykonana.

25.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:  „Wykonanie  koncepcji  przebudowy i  modernizacji  oczyszczalni
ścieków w Gierzwałdzie”
25.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

-  inwestycja  nie  podjęta  i  przesunięta  do  realizacji  w  późniejszym terminie  z  uwagi  na  brak
możliwości pozyskania środków zewnętrznych pozabudżetowych.

25.2. Wartość inwestycji – 0,00 zł
25.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:
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25.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja przesunięta do realizacji

26. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo”
26.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- Zakup i montaż 7 opraw oświetleniowych typ LED o mocy 64 W
26.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  - 27 058,59 zł
26.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy i Fundusz Sołecki – 100 %,
26.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.

27. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kitnowo”
27.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

-  inwestycja  wstrzymana  z  uwagi  na  kolizję  planowanej  trasy  oświetlenia  z  terenami  Lasów
Państwowych oraz wniesionym sprzeciwem

27.2. Wartość inwestycji – 0,00 zł,
27.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:
27.4.  Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja na etapie uzgodnień przebiegu i lokalizacji  trasy
oświetlenia ulicznego.

28. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Lubiańskie”
28.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- Zakupiono i dostarczono dwie oprawy oświetleniowe kompletne ze słupami.
28.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 12 017,10 zł,
28.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki – 100 %,
28.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana

29. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo”
29.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
29.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 553,50 zł,
29.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki – 100 %,
29.4. Stan zaawansowania inwestycji: wykonano mapy do celów projektowych, inwestycja na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej.

30. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Gierzwałd”
30.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- budowa linii kablowej i opraw oświetleniowych łącznie z słupami w ilości 5 szt.
30.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 15 608,68 zł,
30.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %
30.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.

31. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn”
31.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- Zakupiono i dostarczono materiału budowlane.
31.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 13 208,10 zł,
31.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:
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- Fundusz Sołecki 100 %,
31.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja przygotowana do montażu.

32. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Frygnowo”
32.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury,-
32.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 12 078,60 zł,
32.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,
32.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

33. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rychnowska Wola”
33.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury, -
33.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 7 872,00 zł,
33.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,
33.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

34. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Domkowo”
34.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury,
34.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 11 562,00 zł,
34.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,
34.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

35. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska szkolnego w szkole Podstawowej w Stębarku”
35.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:
•   Przebudowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 62,50 m x 30,00 m,
• Przebudowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35,00 m x 20,00 m,
• Przebudowę bieżni na 100 m,
• Przebudowę skoczni w dal,
• Ogrodzenia boisk 

35.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 930 422,38 zł,
35.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- RPOWW-M na lata 2014-2020 – 72,70 %
- Budżet Gminy – 27,30 %,

35.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

36. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa wiaty w miejscowości Rychnowska Wola”
36.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- na wniosek Rady Sołeckiej inwestycja przesunięta do realizacji na 2021 r. 
36.2. Wartość inwestycji – 0,00 zł
36.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji: Fundusz Sołecki – 100 %
36.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja przesunięta do realizacji na 2021 r.

37. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko”
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37.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:
- Zakupiono i dostarczono materiały budowlane,-

37.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 6 000,00 zł,
37.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %,-
37.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.

38. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie”
38.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- zakup i dostawa materiałów do budowy ogrodzenia,-
38.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 16 191,99 zł,
38.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %,
38.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja przygotowana do montażu.

39.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:  „Zakup  materiałów na  ogrodzenie  terenu  wokół  Domu Seniora
w miejscowości Glądy”
39.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia,
39.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  – 11 114,38 zł,
39.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %
39.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.
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