ANALIZA PLANU BUDOWY INFRASTRUKTURY ZWIAZANEJ ZE
ZBIOROWYM ZAOPATRZENIEM MIESZKANCOW W WODE ORAZ
Z ODBIOREM SCIEKOW.

1. Budowa sieci wodociagowej do Pacoéttowa z budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

(SUW) w Gierzwaldzie:

a) planowany zakres rzeczowo - finansowy obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej z rur PVC / PE o Srednicy 90 - 160 mm i dlugosci ok. 3 800

m, z miejscowosci Gierzwald do miejscowosci Pacéttowo gmina Grunwald. Wiaczenie

istniejacych przylacz wodociagowych do wybudowanej sieci ,

- przebudowa istniejacego budynku SUW z technologia uzdatniania wody surowej

o wydajnosci ok. 45 m3/h, zbiornik6w retencyjnych wody uzdatnionej naziemnych
o pojemnosci ok. 150 m? ,w zaleznosci od wyliczonych potrzeb, dwustopniowej
pompowni o wydajnosci ok. 45 m%/h, instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, sanitarnej
i sterowniczej, remont i modernizacja 3 uje¢ wody z studniami gtebinowymi, przebudowa
i adaptacja istniejacego budynku SUW na pomieszczenia zaplecza i magazynowe,
utwardzenie ciaggéw pieszo jezdnych, wykonanie ogrodzenia panelowego z brama
przesuwng i bramka rozwieralng wys. min. 1,50 m na cokole betonowym.
Planowana wartos$¢ inwestycji - 1 800 000,00 zi.
b) zrédla finansowania:
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 (RFIL),
- ze Srodkow budzetu gminy,
) stan zaawansowania robot:

- na realizacje inwestycji przeprowadzono procedure zapytania ofertowego i dokonano
wyboru wykonawcow dokumentacji projektowo - kosztorysowych. Dokumentacje
projektowe w trakcie realizacji:

- Firma PRESTIGE Marek Skrocki, Poznan 61 - 048 , ul. Krancowa 79, realizuje umowe na
wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na realizacje inwestycji pn.
"Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gierzwaldzie" za z ceng brutto -
77 490,00 zt. Z uwagi na wymagane dodatkowe opracowanie - uaktualnienie
zapotrzebowania na wode dla Stacji Uzdatniania wody w Gierzwaldzie dokonano
przesuniecia termin wykonania zamowienia do 30.09.2022 r.

- Firma - "KAM-pro" "Pracownia Inzynierii Srodowiska" mgr inz. Kamil Piotr Gaska,
Nawra 1a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie realizuje umowe na wykonanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej na realizacje inwestycji pn. " Budowa sieci wodociggowej do
miejscowosci Pacottowo" gm. Grunwald za ceng brutto - 42 700,00 zt. Z uwagi na
konieczno$¢ zmiany trasy przebiegu sieci na skutek nie uzyskania zgody czes$ci wiascicieli
dziatek dokonano przesunigcia termin wykonania zaméwienia 30.09.2022r.

2. Budowa sieci wodociagowej do miejscowosci Lipowa Gora:

a) zakres rzeczowo - finansowy:
- budowa sieci wodociagowej z rur PE o srednicy 90 mm dlugosci 2 177 m ,
- przejscie przeciskiem pod droga wojewddzka,

Planowana wartos¢ inwestycji - 121 446,00 zi.

b) zrédla finansowania:
- inwestycja finansowana ze srodkéw wiasnych budzetu gminy.

) stan zaawansowania robot:
inwestycja wstrzymana do wyjasnienia, trwa postepowanie wyjasniajace
w Prokuraturze Rejonowej w Ostrodzie w sprawie wykonanej dokumentacji
projektowej nie zgodnie z przedmiotem umowy.



3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stebark - etap I:

Inwestycja zrealizowana, odebrana i przekazana do eksploatacji. Inwestycja zrealizowana
z wspofinansowaniem ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
w wysokosci 63,63 % kosztow kwalifikowalnych. Zostal wykonany nastepujacy zakres
rzeczowy inwestycyjny: kanalizacja sanitarna grawitacyjna di. - 1 614,00 mb, modernizacja
przepompowni Sciekdw - 1 szt., roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe - 1 kpl. Wartos¢
inwestycji wniosta 1 096 081,08 zt. Ponadto wykonano rozszerzony zakres rzeczowy inwestycji
o roboty dodatkowe - zwigzany z budowa kanalizacji sanitarnej w pasie przebudowywanej drogi
gminnej w Stebarku, na ktorg uzyskano dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.
Roboty dodatkowe zostaly zrealizowane i sfinansowane w catosci ze srodkéw budzetu panstwa
przeciwdziatania COVID-19 (RFIL).

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stebark - etap II oraz budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Kiersztanowo.

W odpowiedzi na ogloszony konkurs Wéjt Gminy Grunwald w dniu 15 kwietnia 2022 r. ztozyt
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewo6dztwa Warminsko - Mazurskiego wniosek o przyznanie
pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno Sciekowa" w ramach poddziatania "Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw mate;j
infrastruktury , w tym inwestycji w energie odnawialng i oszczedzanie energii" objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020. Ztozony wniosek obejmuje
dofinansowanie w 100 % kosztow kwalifikowalnych inwestycji pn. "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Stebark - etap II oraz budowa sieci wodociagowej w miejscowosci
Kiersztanowo". Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dhugosci - 1
403,0 m oraz budowa sieci wodociaggowej dtugosci - 1 473,0 m.

Planowana wartosc¢ catkowita inwestycji wedlug kosztorysu inwestorskiego wynosi -

2 480 549,31 z}, Oczekujemy na rozstrzygniecie konkursu, obecnie trwa procedura sprawdzania
i uzupehiania ztozonego wniosku.

Sporz. Jarostaw Swiniarski 19.08.2022 r.



