

Harmonogram realizacji poszczególnych elementów zamówienia

Etap	Zakres prac	Zakończenie prac
1	Dostarczenie systemu nadzoru telemetrii, portalu e-usług (eBOK) wraz z pakietem 11 e-usług oraz sprzętu komputerowego. Dostawa wraz z instalacją wodomierzy oraz dostawa wraz z instalacją modułu teletransmisji danych (dostawa wszystkich, niezbędnych do poprawnej pracy urządzeń) w liczbie 300 kompletów.	nie później niż 2 miesiące od podpisania umowy
2	Dostawa wraz z instalacją wodomierzy oraz dostawa wraz z instalacją modułu teletransmisji danych (dostawa wszystkich, niezbędnych do poprawnej pracy urządzeń) w liczbie 500 kompletów	nie później niż 3,5 miesiące od podpisania umowy
3	Dostawa wraz z instalacją wodomierzy oraz dostawa wraz z instalacją modułu teletransmisji danych (dostawa wszystkich, niezbędnych do poprawnej pracy urządzeń) w liczbie 500 kompletów	nie później niż 5 miesięcy od podpisania umowy.
4	Dostawa wraz z instalacją wodomierzy oraz dostawa wraz z instalacją modułu teletransmisji danych (dostawa wszystkich, niezbędnych do poprawnej pracy urządzeń) w liczbie 573 kompletów	nie później niż 6 miesięcy od podpisania umowy.
5	Parametryzacja systemu nadzoru telemetrii oraz portalu e-usług wraz z instruktazem stanowiskowym dla pracowników Gminy Działdowo	nie później niż do 31.08.2021