Zalacznik do uchwaty Nr VIII/59/2019
Rady Gminy Grunwald

z siedziba w Gierzwatdzie

z dnia 28 marca 2019 roku

Zalazenia, zasady i tryb tworzenia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Grunwald

1 Zalozenia tworzenia WPI

System wieloletniego planowania inwestycyjnego stanowi zespot dziatan, majacych na
celu wyodrgbnienie priorytetowych zadah inwestycyjnych do realizacji w wyznaczonym
okresie. Jego istota jest dynamiczny, stale doskonalony proces osiggania réwnowagi
pomiedzy zidentyfikowanymi w skali calej gminy potrzebami inwestycyjnymi a moz-
liwo$ciami finansowymi, organizacyjnymi i technicznymi ich realizacji. Wieloletni Plan
Inwestycyjny jest jednym z najwazniejszych dokumentow strategicznego zarzadzania gming.

Przygotowywany dokument zawieral bedzie zaréwno indywidualne zadania inwestycyjne jak
i tzw. ,,programy”’, nie zawierajace szczegotowego wykazu zadan, lecz wylacznie propozycje
wydatkow na te programy. Wyszczegoélnienie imienne inwestycji programowych bedzie
wystepowato w kolejnych budzetach.

Wieloletni Plan Inwestycyjny nie jest programem inwestycyjnym w rozumieniu
przepisow ustawy o finansach publicznych. Stanowi on program gospodarczy, ktérego celem
jest migdzy innymi uporzadkowanie procesu inwestycyjnego dla waznych inwestycji w
okreslonej perspektywie czasowej. Przyjete w WPI parametry finansowo—czasowe inwestycji
oparte beda na kosztorysach i wycenach szacunkowych i dostosowane zostang do potencjatu
inwestycyjnego gminy.

II Zasady tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Grunwald bedzie tworzony w oparciu o nast¢pujace
zasady:

1. WPI stanowil bedzie podstawowy instrument planowania inwestycji w kolejnych
budzetach gminy, a takze wszelkich podejmowanych dzialan zwigzanych z przy-
gotowaniem 1 przebiegiem procesu inwestycyjnego.

2. WPI obejmowal bgdzie okres na lata 2019 — 2023.

3. WPI bedzie miat charakter planu ,kroczacego”, tzn. bedzie on modyfikowany
corocznie poprzez korekty 1 uaktualnianie jego zapisow, przy jednoczesnym
eliminowaniu roku minionego oraz uzupetianiu o nast¢gpny rok kalendarzowy.

4. WPI co do zasady obejmowal bedzie zadania inwestycyjne finansowane z budzetu
gminy.

5. Integralng czg¢sciag WPI bedzie prognoza budzetu gminy.

6. Projekt WPI opracowany zostanie przez Zespot Koordynujacy WPI, powotany przez
Wojta Gminy Grunwald.



7. Zespot Koordynujacy WPI pracowaé bedzie zgodnie z zatwierdzong przez Wojta
Gminy Grunwald procedurg i okreslonym harmonogramem.

8. Zobowigzuje si¢ Zespol Koordynacyjny do przeprowadzenia w trakcie swoich prac
diagnozy stanu potrzeb inwestycyjnych oraz szerokich konsultacji spotecznych
z mieszkancami gminy, radami soteckimi, organizacjami spotecznymi, politycznymi,
gospodarczymi i mtodziezowymi.

9. Proces tworzenia WPI bedzie procesem upublicznionym.

III Tryb opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Dla prawidtowego przebiegu proces tworzenia WPI podzielony zostanie na etapy.

ETAP I - obejmowal bedzie nastepujace dzialania: powotanie Zespotu Koordynujacego
WPI, opracowanie procedury i harmonogramu prac, zatwierdzenie ich w formie zarzadzenia
przez Wojta Gminy.

ETAP II - obejmowatl bedzie zbieranie wnioskow inwestycyjnych, przygotowywanych przez
referaty merytoryczne UG 1 gminne jednostki organizacyjne, radnych, samorzady
mieszkancow i mieszkancéw indywidualnie.

ETAP III - obejmowat bedzie oceng wnioskow inwestycyjnych, sporzadzenie ich rankingu
1 opracowanie wstgpnej wersji WPL.

ETAP IV - obejmowat bedzie konsultacje przygotowanej wstepnej wersji WPIL.

ETAP V - obejmowal bedzie opracowanie wersji koncowej WPI i przyjecie jej przez Wojta
Gminy.

ETAP VI - obejmowat bedzie zatwierdzenie WPI w formie uchwaty przez Rad¢ Gminy
Grunwald.



